



PROJET « ACCELERATION DE LA PREVENTION DE NOUVELLES INFECTIONS AUPRES DES POPULATIONS CLES POUR REDUIRE LE TAUX DE MORBIDITE ET DE MORTALITE LIE AU VIH D'ICI 2023.

Rapport T2 2021

1- ACRONYMES

APS : Agent psycho social

AFASO : Association des femmes actives et solidaires

CAMNAFAW : Cameroon National Association for Family Welfare

CDV : Campagne de Dépistage Volontaire

FOSA : Formation Sanitaire

HSH : Hommes ayant les rapports sexuels avec d'autres Hommes

MSM: Men Sex Men

NMF-PFM : Nouvel Model de Financement du Projet Fonds Mondial

OBC : Organisation à Base Communautaire

PE : Pair Educateur

PF : Préservatif Féminin

PM : Préservatif Masculin

PPER : Personne la Plus Exposée aux Risque

PVVIH : Personne vivant avec le VIH

PR : Principal Récipiendaire

SIDA : Syndrome de l'immuno- déficience acquise

SR : Sous Récipiendaire

VIH : Virus de l'immunodéficience humaine



2- INTRODUCTION :

AFASO dans le cadre du projet « *Accélération de la prévention de nouvelles infections auprès des populations clés pour réduire le taux de morbidité et de mortalité lié au VIH d'ici 2023* » un projet financé par le Fonds Mondial à travers la CAMNAFAW et Affirmative Action ».

S'est donnée pour mission de contribuer à réduire les nouvelles infections à VIH chez ses bénéficiaires, Contribuer à réduire le taux de mortalité et de morbidité liés au VIH et à la TB ; d'augmenter le taux de survie chez les PVVIH HSH ; de Veiller à ce que les HSH adoptent des comportements à risques réduit d'ici 2023.

AFASO attend atteindre ses objectifs en menant une série d'activités d'information, de sensibilisation, de prévention et de dépistage du VIH en direction de ses groupes cibles dans la ville de Yaoundé en particulier dans le district de BIYEMASSI

A- CONTEXT ET JUSTIFICATIF

L'Association des Femmes Actives et Solidaires (AFASO) Créée en 1999 et légalisée le 29 Juillet 2000, Améliorer la qualité de vie des PVVIH, des OEV et des membres à travers : la prévention des IST/VIH/SIDA, appui médical (subvention des de certains examens et ordonnances), le soutien psychosocial, le renforcement de la rétention des PVVIH sous traitement, la promotion du genre et les droits humains, la réduction des violences faites aux femmes et l'autonomisation grâce aux activités génératrices de revenus. Le présent rapport est élaboré en vue de présenter la contribution de l'AFASO pour l'atteinte des objectifs du projet durant la période du trimestre, précisément de la période de MAI **2021**.

3. LES ACTIVITES MENEES

Conformément aux clauses contractuelles et en adéquation avec son propre plan d'action, l'association s'est engagée dans le cadre des trimestres de l'année à mettre en œuvre les activités suivantes :

- **Organisation des séances d'information**
- **Organisation des Face to face**

Chacune de ces activités devant être mises en œuvre par l'équipe du projet, les agents de sante communautaires et les pairs navigateurs y compris les prestataires identifiés sous la supervision des partenaires.

LES SEANCES D'INFORMATION

Les sensibilisations de cette période ce sont faites selon le contexte actuel qui se veut de respecter les mesures barrières contre la COVID-19. Les SI se sont déroulées sous l'égide des thèmes suivants :

Connaissance de base/générales sur le VIH : celui se développant en plusieurs articulations à savoir :

- La définition des concepts clés
- Les modes de transmission et moyens de prévention du VIH
- La connaissance de son statut sérologique
- Démonstration du port correct et systématique du préservatifs

A cet effet 15 SI se sont déroulées pour 150 personnes touchées.

NB : Sur les 15 SI déroulées, 6 ont été réalisées au T1.

LES FACE TO FACE

Les FACE TO FACE se dérouleront sous trois principaux axes :

- Le rappel du thème de la précédente SI (notions de bases sur le VIH/sida)
- Citoyenneté sexuelle et promotion des offres et services du projet
- 78 faces to face ont été organisées et sont en cours

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX RESULTATS PREVISIONNELS

Titre de l'activité	Résultats attendus	Résultats obtenu	Pourcentage de réalisation	Analyse des résultats
SEANCE D'INFORMATION	15	15	100%	RAS
FACE TO FACE	130	52	40%	Les autres descentes sont au cours
Campagnes de dépistage volontaire	03	03	100%	RAS.

LA GESTION ET DISTRIBUTION DU MATERIEL DE PREVENTION T2 MAI 2021

Le préservatif masculin et les gels lubrifiants seront distribués lors des activités de sensibilisation et de prévention du projet : En SI, il était question de donner 6 préservatifs masculins et 6 gels lubrifiants à chaque participant et de faire une (01) démonstration du port correct et systématique du préservatif masculin ; 03 PM et 03 Gels pour les CDV. Le matériel n'est pas pris en compte dans les autres activités du projet.

Matériel	SI				CDV	
	NBR DE P	Q. U	TOTAL	NBR DE P	Q.U	TOTAL
Préservatifs masculin	87	6	522	108	3	324
Gels lubrifiant		6	522		3	324

LES DIFFERENTS CHALLENGES OBSERVES PENDANT LA PERIODE

- La difficulté majeure était le non virement des fonds à temps, le virement partiel des fonds et la non disponibilité des matériels de prévention
- Le matériel qui est venu après la mise en œuvre des activités

CONCLUSION

- La venue des APS et PN dans le déroulement des activités nous sera très bénéfiques afin que les services sensibilisations, dépistages, distribution du matériel de prévention, suivi psychosocial des patients testés positifs et la rétention dans les soins soient offerts de façon rapprochée aux PPERs.
- Il sera l'idéal de mettre tout le nécessaire au niveau des OBC à temps pour l'avancement claire des travaux
- Jusqu'aujourd'hui l'appui institutionnelle n'est pas encore viré, nous travaillons avec nos propres moyens ce qui n'est pas à encourager.

Rapport Proposé Par :
KAPU Bertille
Assistante M&E

Revu et Validé par :
Delphine NGWENYI
ACTING COORDINATOR